- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Se está habilitando el repositorio del proyecto

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Continuar con la definición de los requerimientos, fecha de finalización 03/09/2021
- Habilitar el repositorio del proyecto para el equipo de trabajo, fecha de finalización 03/09/2021

¿Hay algún impedimento? - No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Se reparten tareas de la siguiente manera:

- Mauricio: Continua con la construcción del mockup
- Alba y Mónica: Documentar los requerimientos (Ingreso de usuarios administradores, Tipo, Productos, Noticias, Recetas, Acerca de)
- José y Edgar: Resvisar y definir la estructura de Categoría / Producto (saber que clasificación se puede hacer para tener categorías o tipos)

Fecha: 31/08/2021

- Alvaro Santacruz
- Alba Aparicio
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se definieron las historias de usuario y se definió la historia pivote
- Se creó el repositorio organizacional del proyecto en el github
- Se parametrizaron los issues en el github

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Definir la priorización de las historias de usuario
- Definir la estimación de las historias de usuario

¿Hay algún impedimento? - No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Alba tuvo que ausentarse esta semana y retorna la semana del 13 de septiembre, se tendrán en cuentas las tareas para asignar. Sin embargo, ella está al pendiente del estado del proyecto por el grupo del Telegram del proyecto

Fecha: 03/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

- Diseño inicial de Mockup del sitio
- Deefinición de enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Creación del repositorio del proyecto
- Estimación y priorización de historias de usuario

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Ajuste del Mockup del sitio de acurdo a definiciones realizadas en reunión (Inclusión de Historia del Café y cambio de productos por clasificaciones del café)
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto en aspectos técnicos
- Revisión del video enviado por el Tutos acerca del contenido de Sprint 0

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Edgar, con el apoyo de Mónica, se encarga de labores administrativas del repositorio. Mauricio realizará ajuste del Mockup de acuerdo a las definiciones realizadas en la reunión José Luis continúa con el levantamiento de contenido para Historia y clasificaciones del café. Fecha: 06/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



- Revisión y aprobación del Mockup con los cambios definidos en la reunión anterior
- Actualización del github con lo adelantado y con el seguimiento diario
- Se ajustó el enunciado (alcance) del proyecto en aspectos técnicos

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Se decidio cear una tabla en excel para organizar la información recopilada para la base de datos
- Seleccion de temas, para recoger la información.
- se inicará transcripcion a html

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

- La recopilación de información queda asignada asi:
 - Monica Recetas
 - Edgar Noticias
 - Jose Luis Tipos de Cafe, Historia del Cafe

Fecha: 07/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



- Avance del diseño del Mockup del sitio, definición de todas las páginas a implementar
- Se inicia transcripcion a html del index
- Se ajustan las tablas del esquema de la base de datos para incluir ingredientes y preparación en las recetas
- Recopilación de la informacion correspondiente a Noticias, Recetas, historia del cafe, tipos de cafe
- Revision y definición del texto para la página de inicio

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Se creará UML de los casos de uso
- Se creará tabla en excel con la info correspondiente a las recetas
- Se continuará con transcripcion a html
- Se continua en la indagación pertinente a los diferentes modulos del sitio (historia, recetas, noticias)

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Edgar creara UML para los casos de uso

Monica creará tabla con la recetas , pasos, ingrediente y preparación

Mauricio continua con la transcripcion a html

José Luis continúa con el levantamiento de contenido para Historia y clasificaciones del café.

Fecha: 08/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- Mónica Angulo



- Se terminaron de construir las historias de usuario
- Se acabó de construir el product backlog
- Se priorizó el product backlog
- Se asignan tareas del product backlog
- Se hace publicación del sitio en el github
- Se recopiló la información de la historia del café y de los tipos de café

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Construcción del index
- Construcción de la sección de recetas, noticias
- Construcción de la sección del equipo de trabajo
- _

¿Hay algún impedimento?

- -- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Nos reunimos con el tutor de scrum para hacer entrega del sprint 0, no se presentaron observaciones por parte de él

Fecha: 10/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

