

¿Qué se ha hecho?

- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Se está habilitando el repositorio del proyecto

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Continuar con la definición de los requerimientos, fecha de finalización 03/09/2021
- Habilitar el repositorio del proyecto para el equipo de trabajo, fecha de finalización 03/09/2021

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 31/08/2021

Asistentes:

- Alvaro Santacruz
- Alba Aparicio
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

OBSERVACIONES

Se reparten tareas de la siguiente manera:

- Mauricio: Continúa con la construcción del mockup
- Alba y Mónica: Documentar los requerimientos (Ingreso de usuarios administradores, Tipo, Productos, Noticias, Recetas, Acerca de)
- José y Edgar: Resvisar y definir la estructura de Categoría / Producto (saber que clasificación se puede hacer para tener categorías o tipos)



¿Qué se ha hecho?

- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se definieron las historias de usuario y se definió la historia pivote
- Se creó el repositorio organizacional del proyecto en el github
- Se parametrizaron los issues en el github

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Definir la priorización de las historias de usuario
- Definir la estimación de las historias de usuario

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 03/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

OBSERVACIONES

Alba tuvo que ausentarse esta semana y retorna la semana del 13 de septiembre, se tendrán en cuentas las tareas para asignar. Sin embargo, ella está al pendiente del estado del proyecto por el grupo del Telegram del proyecto



¿Qué se ha hecho?

- Diseño inicial de Mockup del sitio
- Deefinición de enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Creación del repositorio del proyecto
- Estimación y priorización de historias de usuario

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Ajuste del Mockup del sitio de acurdo a definiciones realizadas en reunión (Inclusión de Historia del Café y cambio de productos por clasificaciones del café)
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto en aspectos técnicos
- Revisión del video enviado por el Tutos acerca del contenido de Sprint 0

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 06/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

OBSERVACIONES

Edgar, con el apoyo de Mónica, se encarga de labores administrativas del repositorio.
Mauricio realizará ajuste del Mockup de acuerdo a las definiciones realizadas en la reunión
José Luis continúa con el levantamiento de contenido para Historia y clasificaciones del café.



¿Qué se ha hecho?

- Revisión y aprobación del Mockup con los cambios definidos en la reunión anterior
- Actualización del github con lo adelantado y con el seguimiento diario
- Se ajustó el enunciado (alcance) del proyecto en aspectos técnicos

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Se decidió crear una tabla en excel para organizar la información recopilada para la base de datos
- Selección de temas, para recoger la información.
- se iniciará transcripción a html

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 07/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

OBSERVACIONES

- La recopilación de información queda asignada así:
 - Monica - Recetas
 - Edgar - Noticias
 - Jose Luis - Tipos de Cafe , Historia del Cafe



¿Qué se ha hecho?

- Avance del diseño del Mockup del sitio, definición de todas las páginas a implementar
- Se inicia transcripción a html del index
- Se ajustan las tablas del esquema de la base de datos para incluir ingredientes y preparación en las recetas
- Recopilación de la información correspondiente a Noticias, Recetas, historia del café, tipos de café
- Revisión y definición del texto para la página de inicio

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Se creará UML de los casos de uso
- Se creará tabla en excel con la información correspondiente a las recetas
- Se continuará con transcripción a html
- Se continúa en la indagación pertinente a los diferentes módulos del sitio (historia, recetas, noticias)

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Edgar creará UML para los casos de uso

Mónica creará tabla con las recetas, pasos, ingrediente y preparación

Mauricio continúa con la transcripción a html

José Luis continúa con el levantamiento de contenido para Historia y clasificaciones del café.

Fecha: 08/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- Mónica Angulo



¿Qué se ha hecho?

- Se terminaron de construir las historias de usuario
- Se acabó de construir el product backlog
- Se priorizó el product backlog
- Se asignan tareas del product backlog
- Se hace publicación del sitio en el github
- Se recopiló la información de la historia del café y de los tipos de café

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Construcción del index
- Construcción de la sección de recetas, noticias
- Construcción de la sección del equipo de trabajo
-

¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto
-

Fecha: 10/09/2021

Asistentes:

- Álvaro Santacrus
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

OBSERVACIONES

Nos reunimos con el tutor de scrum para hacer entrega del sprint 0, no se presentaron observaciones por parte de él



¿Qué se ha hecho?

- Se hizo la entrega del sprint 0
- Se complementa el mockup con las página de noticias, recetas y equipos
- Se documenta la historia del café
- Se complementa la información de las tablas con la que se completará la información del sitio

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Realizar la construcción de la navegación del sitio (sin incluir javascript)
-
-
-

¿Hay algún impedimento?

- No se ha presentado ningún problema o inconveniente
-
-
-

OBSERVACIONES

Programar reunión con Álvaro Santacruz para el seguimiento del proyecto

Fecha: 13/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se ha hecho?

- Se realizó la construcción del header de la página
- Se realizó la construcción de la página de la historia del café
- Se realizó la construcción de la sección de recetas
-

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del sitio (index, noticias, recetas, equipo de trabajo)
-
-
-

¿Hay algún impedimento?

- No se ha presentado ningún problema o inconveniente
-
-
-

OBSERVACIONES

Revisar el ejemplo de encabezado enviado por Álvaro Santacruz

Fecha: 14/09/2021

Asistentes:

- Álvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



**¿Qué
se ha
hecho?**

-
-
-
-

**¿Qué se
hará las
siguientes
24 horas?**

-
-
-
-

**¿Hay algún
impedimento?**

-
-
-
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

