- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Se está habilitando el repositorio del proyecto

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Continuar con la definición de los requerimientos, fecha de finalización 03/09/2021
- Habilitar el repositorio del proyecto para el equipo de trabajo, fecha de finalización 03/09/2021

¿Hay algún impedimento? - No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Se reparten tareas de la siguiente manera:

- Mauricio: Continua con la construcción del mockup
- Alba y Mónica: Documentar los requerimientos (Ingreso de usuarios administradores, Tipo, Productos, Noticias, Recetas, Acerca de)
- José y Edgar: Resvisar y definir la estructura de Categoría / Producto (saber que clasificación se puede hacer para tener categorías o tipos)



- Alvaro Santacruz
- Alba Aparicio
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se definieron las historias de usuario y se definió la historia pivote
- Se creó el repositorio organizacional del proyecto en el github
- Se parametrizaron los issues en el github

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Definir la priorización de las historias de usuario
- Definir la estimación de las historias de usuario

¿Hay algún impedimento? - No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Alba tuvo que ausentarse esta semana y retorna la semana del 13 de septiembre, se tendrán en cuentas las tareas para asignar. Sin embargo, ella está al pendiente del estado del proyecto por el grupo del Telegram del proyecto

Fecha: 03/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

- Diseño inicial de Mockup del sitio
- Deefinición de enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Creación del repositorio del proyecto
- Estimación y priorización de historias de usuario

¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Ajuste del Mockup del sitio de acurdo a definiciones realizadas en reunión (Inclusión de Historia del Café y cambio de productos por clasificaciones del café)
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto en aspectos técnicos
- Revisión del video enviado por el Tutos acerca del contenido de Sprint 0

¿Hay algún impedimento? - No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

OBSERVACIONES

Edgar, con el apoyo de Mónica, se encarga de labores administrativas del repositorio. Mauricio realizará ajuste del Mockup de acuerdo a las definiciones realizadas en la reunión José Luis continúa con el levantamiento de contenido para Historia y clasificaciones del café. Fecha: 06/09/2021

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo



¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

¿Hay algún impedimento?

OBSERVACIONES

XXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

