

## ¿Qué se ha hecho?

- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se están definiendo los requerimientos
- Se está habilitando el repositorio del proyecto

## ¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Continuar con la definición de los requerimientos, fecha de finalización 03/09/2021
- Habilitar el repositorio del proyecto para el equipo de trabajo, fecha de finalización 03/09/2021

## ¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 31/08/2021

## Asistentes:

- Alvaro Santacruz
- Alba Aparicio
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

## OBSERVACIONES

Se reparten tareas de la siguiente manera:

- Mauricio: Continúa con la construcción del mockup
- Alba y Mónica: Documentar los requerimientos (Ingreso de usuarios administradores, Tipo, Productos, Noticias, Recetas, Acerca de)
- José y Edgar: Resvisar y definir la estructura de Categoría / Producto (saber que clasificación se puede hacer para tener categorías o tipos)

## ¿Qué se ha hecho?

- Se está construyendo el Mockup del sitio
- Se definió el enunciado del proyecto
- Se definieron las historias de usuario y se definió la historia pivote
- Se creó el repositorio organizacional del proyecto en el github
- Se parametrizaron los issues en el github

## ¿Qué se hará las siguientes 24 horas?

- Continuar con la construcción del Mockup del sitio
- Ajustar el enunciado (alcance) del proyecto
- Definir la priorización de las historias de usuario
- Definir la estimación de las historias de usuario

## ¿Hay algún impedimento?

- No se evidencia problemas para las tareas o para el proyecto

Fecha: 03/09/2021

Asistentes:

- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo

## OBSERVACIONES

Alba tuvo que ausentarse esta semana y retorna la semana del 13 de septiembre, se tendrán en cuentas las tareas para asignar. Sin embargo, ella está al pendiente del estado del proyecto por el grupo del Telegram del proyecto

**¿Qué  
se ha  
hecho?**

-  
-  
-  
-

**¿Qué se  
hará las  
siguientes  
24 horas?**

-  
-  
-  
-

**¿Hay algún  
impedimento?**

-  
-  
-  
-

OBSERVACIONES

XXXXXXXXXX

Fecha: dd/09/2021

Asistentes:

- Alvaro Santacruz
- Edgar Orozco
- Mauricio Ruiz
- José Luis Rassa
- Mónica Angulo